


# 福建省华侨事务预算专项经费 使用项目申报表

项目名称：归侨侨眷茶产业扶贫项目

申报单位：福州市归国华侨联合会

承办单位：连江长龙华侨农场

申报时间：2020年9月



福建省归国华侨联合会制

2020年9月

项目联系人	陈民源	联系电话(手机)	13705923091
工作单位	连江长龙华侨农场农业科		
项目总经费	贰佰陆拾万元整		
承办所需经费 (申请经费)	伍拾万元整		
项目申请理由及项目主要内容	<p>项目申请理由：根据中央华侨事务专项经费实施办法中关于支持归侨侨眷开展产业扶贫的有关规定，茶叶种植是长龙华侨农场归侨侨眷的支柱产业，茶园年代久，品种老、树龄大、机耕路安全性不高，改良成本高，亟需大量资金改良低产茶园。该项目涉及 40 户归侨侨眷 200 亩茶园、1 公里机耕路，项目实施将降低茶叶种植劳动强度，提高生产安全系数，增进收益 30%以上，同时示范带动其他归侨侨眷积极改良茶园。</p> <p>项目主要内容：1. 200 亩茶园改育良种，病虫害防治、水肥管理等；2. 1 公里机耕路危险路段修护改造。</p>		
项目总体目标及分阶段实施计划	<p>项目总体目标：茶园改造 200 亩；茶园间机耕路修复路段 1 公里。</p> <p>实施计划：</p> <p>一、茶园改良</p> <p>1、茶园改良规划设计阶段，2020 年 11 月 1 日至 11 月 20 日。</p> <p>2、茶园改良招投标阶段，2020 年 11 月 21 日至 2020 年 12 月 10 日。</p> <p>3、茶园改良施工阶段，2020 年 12 月 10 日至 2021 年 2 月 20 日。</p> <p>二、茶园间机耕路修复</p> <p>1、2020 年 12 月底设计。</p> <p>2、2021 年 4 月开始施工 6 月完成路面降坡、平整砂石铺设。以及部分边沟水沟整修。</p>		

资金测算依据：根据本地实际情况和当地市场价格，进行测算。

投资概算：该项目实施时间为五年，总投资 260 万元。

一、申请归侨侨眷产业扶贫资金 50 万元。

1、茶园改造提升 200 亩，每亩费用 2000 元。（共计 40 万元）

其中：挖弃老茶树，深挖整平园地费用 800 元。

购买名优茶苗每亩 650 元。

种植茶苗人工费用每亩 550 元。

2、茶园机耕路每公里修复费用。（10 万元）

其中：降坡平整修补机耕路坑洼地段修正边沟及埋设排水管，每公里 4 万元。铺设碎石路面 1 公里费用 6 万元。

二、自筹资金每年投入 42 万元，五年共投入 210 万元。

其中每年每亩投入：

有机肥 500 斤折价 500 元共计 10 万元

管理人工工资 10 天折价 1500 元共计 30 万元

生物农药投入 100 元共计 2 万元

效益分析：项目实施后，改良茶园将增收 30%以上，提高生产效率，降低劳动强度，提升安全生产系数。以春季采茶为例，春季多阴雨天气，原有机耕路泥泞危险难行，往往需绕远路或步行，生产效率低，劳动强度高，修复后农机机械可直达。茶园改造前春茶采摘亩产 300 斤青叶均价 3 元/斤，产值约 900 元，改造后亩产 350 斤青叶均价 4 元，产值约 1400 元。